## Relatório da Sprint 2

**Equipe ESCA** 

Data de início: 10/11/20 Data de término: 23/11/20

Duração: 14 dias

# **Backlog da Sprint:**

- Implementação do cadastro de casos Felipe
- Implementação do cadastro de doenças (Back) Ailton e Álvaro
- Implementação do banco de dados Hugo
- Implementação da Janela de cadastro e login (Front) Carla
- Implementação da Janela de cadastro e login (Back) Álvaro e Hugo
- Organização de documentos Carla
- Servidor Hugo

#### **Desafios:**

- Conciliação das atividades de MDS com outras disciplinas
- Ligação do Banco de Dados
- Manipulação dos dados fornecidos pelo usuário
- Compreensão das ferramentas e linguagens utilizadas

### Erros:

- Alguns problemas com o Git
- Quanto a algumas obrigações, bem como marcação do encontro semanal com o professor
- Pequenos atrasos nas dailies

#### Resultado final:

Existiram menos erros nessa sprint em comparação com a anterior. A sprint 1 serviu justamente como ambientação e uma boa base de conhecimento. Erros cometidos no passado já não eram mais tão frequentes, o que demonstrou detenção de conhecimento para com as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho.

Novas dificuldades surgiram, mas sempre são fundamentais para não ocorrerem com frequência. Nessa sprint tivemos o atraso da finalização do cadastro de doenças e casos, ficou faltando apenas a ligação com o banco de dados, mas que é fundamental para dar início ao mapeamento de casos. Devido a isso o mapeamento de casos deverá ficar para a sprint 4.

Os resultados são considerados extremamente satisfatórios, uma vez que a equipe sempre foi bastante solícita e empenhada, mesmo diante de muitas complicações quanto ao projeto em si. As relações interpessoais continuam boas e não existiram quaisquer tipos de atritos.