Relatório da Sprint 1

Equipe ESCA

Data de início: 03/11/20 Data de termino: 09/11/20

Duração: 7 dias

Backlog da Sprint:

- Elaboração da entrega parcial (T1) Todos
- Preparação do ambiente de programação, baixar e configurar o Node JS Todos
- Estudo do Git, ligar o repositório local ao remoto, acesso às branches, pull request e merge - Todos
- Estudo do funcionamento básico do Node JS, uma vez que pode ser utilizado tanto para back como par front Todos
- Estudo sobre HTML e CSS Carla
- Estudo sobre banco de dados Hugo
- Pesquisa sobre o servidor Felipe
- Estudo como ligar o front ao banco de dados Álvaro
- Estudo sobre manipulação e tratamento de dados Ailton

Desafios:

- A equipe como todo teve muita dificuldade com o Git, principalmente em relação às branches.
- Adaptar o Scrum a realidade corrida do grupo.
- Padronizar a versão da linguagem utilizada.
- Criação de documentos das dailies e das sprints.

Erros:

- Subir arquivos na Branch errada.
- Subir os mesmos arquivos que já haviam e as alterações serem perdidas.
- A não documentação das dailies dessa primeira sprint.
- Falta de algumas informações na entrega parcial (T1).

Resultado final:

A equipe como todo compriu com seus compromissos sem atraso, deixando tudo pronto para o início da segunda sprint sem demora. Quanto aos desafios, ao um integrante se deparar com um problema mandava no grupo explicando o que estava acontecendo. Dessa forma, em todo momento tivemos transparência do que estava ocorrendo, facilitando solucionar o desafio. Sempre ajudamos uns aos outros como podíamos e solucionamos os problemas encontrados até o presente momento. Durante essa primeira sprint tivemos alguns erros, porém aprendemos com cada um e estamos atentos para que não ocorram novamente e se caso vir acontecer já sabemos como se soluciona.